

Aktivitetsplan for FiN STIL

Våren 2004:

Tiltak	Organisering	Ansvarlig /res. person	Tidspunkt
Revidert			02.12.04
Invitasjonsbrev til 3 kommuner (Porsgrunn, Sandefjord, Ålesund)	Per brev	Eic + prosjektgr. internt	Uke 13
Konstitusjon av prosjektgruppe, ref.gr. rolle- oppgaver – funksjoner -	Møte på Lillegården kompetansesenter	Eic og Haj ”prosjektgruppa” Arne Østlig	02.04.04
Møte med NOVA, T. Nordahl, evaluering	Lillegården kompetansesenter	Thomas Nordal og Haj	24.04.04
Avklaring av design på pilotprosjektet og roller PPT - Lillegården	Møte på Lillegården kompetansesenter	Lillegården kompetansesenter PP-rådgivere	29/30.04.04 12.06.04 Holmestrand
Prosjektstrukturen, organisasjonskart for piloten avklart		Lillegården	Mai 2004
Avklare representanten som deltar fra PPT	I kommunene	PPT	Mai 2004
Presentasjon for skoleledere i kommunen		Haj, Svn Kommunekontakt	Porsgrunn 13.05.04 Ålesund 03.05.04 16.06.04 Holmestrand
Søknadsfrist for deltakelse i prosjektet		Kommunekontakt og PPT i den enkelte kommune	11.05.04 Ålesund 25.05.04 Porsgrunn 16.06.04 Holmestrand
Presentasjon på søkerskoler	På skolene	Haj, Svn, Hep	11-12.05.04 Ålesund 25.05.04 Porsgrunn 16.06 og 12.08 Holmestrand
Skolene må være valgt Stil-koordinator må være valgt PP-rådgivere må være valgt		Kommunekontakt	27.05.04 Ålesund 02.06.04 Porsgrunn
Samling med alle utvalgte skoler FiN STIL-grupper, PPT, kommunekontakten Lillegården kompetansesenter	I kommunene	Haj, Svn, Hep,	2. juni Porsgrunn 15. juni Ålesund 27.08 Holmestrand
Hjemmeside	Lillegården kompetansesenter	KiT, Svn, Gerd, Hep, Haj	21.06.04 -

Høsten 2004

Tiltak	Organisering	Ansvarlig /res. person	Tidspunkt
Opprette e-post konto til nye brukere	Lillegården kompetansesenter	Hep	Uke 34-35
FiN STIL-koordinator utdanning i Birmingham	PPT. Stil-koordinator kommunekontakt, Lillegården	Birmingham,A.Daniels Eic, Haj, Arø	13-16.09. 04
Etablering av nettverk mellom pilotskolene i kommunene	I kommunene	Kommunekontakter og PPT	16.09.04
Etablering av nettverk, utviklingsgrupper	På tvers av kommuner	Kommunekontakter og PPT	16.09.04
Etablering av Formidlingsgruppe, på tvers av kommunene	På tvers av kommuner	Lillegården, Kit	16.09.04
Arbeid med interne aktivitetsplaner på skolene	På skolene		September - desember
Veiledning FiN STIL-koordinator og Fin Stil-gruppene	På skolene	Lillegården i samarbeid med.PPT	Egne aktivitetsplaner for hver skole
Opplæring til nettkonferansebrukere	I kommunene	Haj, Hep, Svn	01.10.04 - Porsgrunn
Fagdag	Alle ansatte i pilotskolene	I kommunene, Haj, Svn, Hep	Oktober 2004
2. opplæringsmodul FiN STIL koordinator	Bredtvedt kompetansesenter	Lillegården kompetansesenter og Amanda Daniels Chris	17 -18 nov. 04
Skolene ferdigstiller aktivitetsplaner for vår 2005	Skolene	Fin Stil-gruppene på hver skole	Des. 04
Kommune ferdigstiller samlet aktivitetsplan for vår 2005	Kommunene	Kommunekontaktene	Des 04
FiN STIL –gruppene/ på hver skole eller samlet og/ eller møte med koordinatorene	Skole og kommunevis Kommune og Lillegård –kontakter org. etter behov	Lillegården kompetansesenter og kommunekontakter	Desember evnt. hel dag Avtales med hver enkelt kommune

Våren 2005

Tiltak	Organisering	Ansvarlig /res. person	Tidspunkt
Kick-off: seminar	I kommunene. Alle lærerne på de to skolene i kommunene Andre deltakere i FiN STIL	Lillegården Kompetansesenter og Amanda Daniels Chris	11.01.05 Porsgrunn kl.08.15 – 11.00 Holmestrand kl.13.30 -16.15 12.01.05 Ålesund kl.09.00 – 11.45
Veiledning FiN STIL-koordinator og Fin Stil grupper	På skolene	Lillegården og PPT	Februar
Møte, formidlingsgruppe		Lillegården; KIT	Etter behov
Nettverksmøte, utviklingsgrupper		Kommunekontaktene	Etter behov
Nettverk på tvers av kommuner?		Kommunekontakter, Fin Stil-koordinatorer	Etter behov
Revidering av aktivitetsplaner	På skolene	Fin Stil-grupper og kommunekontakter	Etter behov
Veiledning FiN STIL-koordinator og Fin Stil grupper	På skolene	Lillegården og PPT	1 dag på hver skole april/mai
Arbeid med aktivitetsplaner for høsten 2005	På skolene	Fin Stil-gruppene	Mai / juni
Oppsummering, avslutning første semester FiN STIL- grupper	I kommunene	Lillegården, PPT og kommunekontakt	Juni
Data innsamling til evaluering		NOVA	Hele prosjektperioden

Høsten 2005

Tiltak	Organisering	Ansvarlig /res. person	Tidspunkt
Veiledning FiN STIL-koordinator og Fin Stil grupper	På skolene	Lillegården og PPT	
Møte, formidlingsgruppe		Lillegården; KIT	Etter behov
Nettverksmøte, utviklingsgrupper		Kommunekontaktene	Etter behov
Nettverk på tvers av kommuner		Kommunekontakter, Fin Stil-koordinatorer	Etter behov
Veiledning FiN STIL-koordinator og FiN STIL- grupper	På skolene	Lillegården og PPT	
Oppsummering, avslutning første semester FiN STIL- grupper	I kommunene	Lillegården, PPT og kommunekontakt	
Data innsamling til evaluering		NOVA	Hele prosjektperioden

Våren 2006

Tiltak	Organisering	Ansvarlig /res. person	Tidspunkt
Avslutning og evaluering FiN STIL-gruppene	Møte på prosjektskolene	Lillegården, PPT, Kommunekontakt	Januar 2006
Avslutning og evaluering utviklingsgruppene og Informasjonsgruppene Plan for videre arbeid med WEB og manual		Lillegården	Februar 2006
Tilbakemelding kartlegging,		NOVA og Lillegården	Våren 2006