

**FiN STIL**  
**Framework i Norge**  
**System for Tidlig Intervensjon i Læringsmiljøet**

**Prosjektplan**

Prosjektnavn	FiN STIL	Opprettet dato Ajourført dato	Januar 05 07.01.05
Deltaker kommuner	Ålesund, Holmestrand og Porsgrunn kommune		
Deltakerskoler	Porsgrunn: Stridsklev ungdomsskole 35 56 52 40 og Klevstrand barneskole 35 56 71 00 Ålesund: Emblem skule 70 17 76 50 og Kolvikbakken ungdomsskule 70 13 80 38 Holmestrand: Gjøklep ungdomsskole 33 06 43 70 og Ekeberg skole 33 06 66 80		
Prosjektledelse	Lillegården kompetansesenter v/ Hanne Jahnsen		
Ansvarlig for den enkelte kommune	Porsgrunn: Rådgiver Hanne Jahnsen, <a href="mailto:hanne.jahnsen@statped.no">hanne.jahnsen@statped.no</a> Ålesund: Rådgiver Svein Nergaard, <a href="mailto:svein.nergaard@statped.no">svein.nergaard@statped.no</a> Holmestrand: Henning Plischewski, <a href="mailto:henning.plischewski@statped.no">henning.plischewski@statped.no</a>		
Kommune kontakter	Porsgrunn: Frøydis Straume, <a href="mailto:frodis.straume@komsa.no">frodis.straume@komsa.no</a> <a href="mailto:froydis.straume@porsgrunn.kommune.no">froydis.straume@porsgrunn.kommune.no</a> Ålesund: Solveig Lundquist; <a href="mailto:solveig.sundquist@komsa.no">solveig.sundquist@komsa.no</a> <a href="mailto:solveig.sundquist@alesund.kommune.no">solveig.sundquist@alesund.kommune.no</a> Holmestrand: Jan Gjerdsø, <a href="mailto:jan.gjerdsjo@komsa.no">jan.gjerdsjo@komsa.no</a> <a href="mailto:jan.gjerdsjoe@holmestrand.kommune.no">jan.gjerdsjoe@holmestrand.kommune.no</a>		
FiN STIL koordinatorene	Stridsklev ungdomsskole: Anne-Britt Lekang, <a href="mailto:anne-britt.lekang@komsa.no">anne-britt.lekang@komsa.no</a> Klevstrand barneskole: Charlotte Kaalstad, <a href="mailto:charlotte.kaalstad@komsa.no">charlotte.kaalstad@komsa.no</a> , <a href="mailto:c-kaals@online.no">c-kaals@online.no</a> Kolvikbakken ungdomsskule: Marianne Brox, <a href="mailto:marianne.brox@komsa.no">marianne.brox@komsa.no</a> Emblem skule: Kari-Lisa Dimmen Roald, <a href="mailto:kari-lisa.dimmen.roald@komsa.no">kari-lisa.dimmen.roald@komsa.no</a> Gjøklep ungdomsskole: Heidi Hammervik, <a href="mailto:heidi.hammervik@komsa.no">heidi.hammervik@komsa.no</a> , <a href="mailto:heidi@hammervik.no">heidi@hammervik.no</a> Ekeberg skole: Anne Solberg, <a href="mailto:anne.solberg@komsa.no">anne.solberg@komsa.no</a> , <a href="mailto:anne.solberg@h-nett.no">anne.solberg@h-nett.no</a>		

Rektor/skolesjef/ skoleansvarlig i kommunen	Rektor Stridsklev ungdomsskole: Bergljot Ree Hognestad, <a href="mailto:bergljot.ree.hognestad@porsgrunn.kommune.no">bergljot.ree.hognestad@porsgrunn.kommune.no</a> Rektor Klevstrand barneskole: Halvard Bergestig, <a href="mailto:halvard.bergestig@porsgrunn.kommune.no">halvard.bergestig@porsgrunn.kommune.no</a> Rektor Kolvikbakken ungdomsskule: Berit Løseth Hauge, <a href="mailto:berith@alesund.kommune.no">berith@alesund.kommune.no</a> Rektor Emblem skule: Liv Mjelde, <a href="mailto:livm@alesund.kommune.no">livm@alesund.kommune.no</a> Rektor Gjøklep ungdomsskole: Kurt Klevan, <a href="mailto:kurt.klevan@holmestrand.kommune.no">kurt.klevan@holmestrand.kommune.no</a> <a href="mailto:Gjoklep.skole@holmestrand.kommune.no">Gjoklep.skole@holmestrand.kommune.no</a> Rektor Ekeberg skole: Karin Stenmark Aarestrup, mobil 95 85 62 54 Skole: 33066680. <a href="mailto:Karin.arestrup@holmestrand.kommune.no">Karin.arestrup@holmestrand.kommune.no</a> Porsgrunn kommune: Inger Lysa, <a href="mailto:inger.lysa@porsgrunn.kommune.no">inger.lysa@porsgrunn.kommune.no</a> Og Grete Gjelten, <a href="mailto:grete.gjelten@porsgrunn.kommune.no">grete.gjelten@porsgrunn.kommune.no</a> Holmestrand kommune: skolesjef, Dagfinn Larsen, <a href="mailto:dagfinn.larsen@holmestrand.kommune.no">dagfinn.larsen@holmestrand.kommune.no</a> Ålesund kommune: Rådgiver Oddmund Kjell Olsen, <a href="mailto:oddmundo@alesund.kommune.no">oddmundo@alesund.kommune.no</a>
Deltakere fra PP- tjenesten	Porsgrunn: Rådgiver Maria Gyøry, <a href="mailto:maria.gyory@komsa.no">maria.gyory@komsa.no</a> og rådgiver Trygve Norskog, <a href="mailto:trygve.nordskog@komsa.no">trygve.nordskog@komsa.no</a> , <a href="mailto:pptjenesten@porsgrunn.no">pptjenesten@porsgrunn.no</a> og Leder Porsgrunn ppt, Oddrun Goksøyr, <a href="mailto:oddrun.goksoyr@porsgrunn.kommune.no">oddrun.goksoyr@porsgrunn.kommune.no</a> Ålesund: Leder PPT Tor Einar Lande, <a href="mailto:tor.einar.lande@komsa.no">tor.einar.lande@komsa.no</a> , <a href="mailto:tor.einar.lande@alesund.kommune.no">tor.einar.lande@alesund.kommune.no</a> og rådgiver Gro Liljedahl Nærø, <a href="mailto:gro.liljedal.neroy@komsa.no">gro.liljedal.neroy@komsa.no</a> , <a href="mailto:Gro.naero@alesund.kommune.no">Gro.naero@alesund.kommune.no</a> Britt Nørve, <a href="mailto:brittn@alesund.kommune.no">brittn@alesund.kommune.no</a> Holmestrand: Leder PPT Bjørn Langfjæran, <a href="mailto:bjorn.langfjeran@komsa.no">bjorn.langfjeran@komsa.no</a> <a href="mailto:bjorn.langfjaran@holmestrand.kommune.no">bjorn.langfjaran@holmestrand.kommune.no</a> og rådgiver Monica Holter, <a href="mailto:monica.holter@komsa.no">monica.holter@komsa.no</a> <a href="mailto:monica.holter@holmestrand.kommune.no">monica.holter@holmestrand.kommune.no</a>

Organisering	<u>Prosjektgruppe</u> Hanne Jahnsen Henning Plischewski Svein Nergaard	<u>Referansegruppe</u> Kirsti Tveitereid Ivar Bø Einar Christiansen Arne Østli	<u>Kommune</u> <u>Kontakter</u> Frøydis Straume, Solveid Sundquist, Jan Gjersjø	<u>FiN STIL -gruppe</u> FiN STIL – koordinator på hver skole, rektor en lærer og en rådgiver fra PP- tjenesten	<u>Utviklings-</u> <u>gruppe:</u> En gruppe i hver kommune.  2 PP- rådgivere og kommune- kontakt
--------------	---	---	---	--	---

Eksterne samarbeidspartnerer	Utdanningsdirektoratet Framework for Intervention University of Birmingham Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)	
Evaluering	NOVA, kontaktperson Thomas Nordahl	
Økonomi	Skoleåret 2004 – 2005 samt høsten 2005	
	Finansiert av Utdanningsdirektoratet: Opplæring Evaluering	Kr.238 000,00
	Lillegården kompetansesenter dekker egne lønns-, reise-, og diett utgifter Kommunene/skolene dekker egne lønns-, reise- og diettutgifter bortsett fra utgifter til opplæring av skolens FiN-STIL-koordinatorer som dekkes av midler fra Utdanningsdirektoratet	
Prosjektperiode	Planlegging våren 2004 Gjennomføring i skoleåret 2004-2005, 2005-2006. Pilotprosjektet avsluttes desember 2005 ute på skolene, sluttevaluering høsten 2006	
Ressurser/økonomi på kommunalt nivå	2 timer per uke per FiN STIL- koordinator Kommunekontakt i ca 15 % stilling	
Ressurser/økonomi på skolenivå	Skolene må dekke opp vikarutgifter for deltakerne fra skolen i ulike sammenhenger i FiN STIL	
Ressurser/økonomi for PP-tjenesten	Lønns-, reise- og diett dekkes av egne PP-tjenestens/kommunens egne midler	
2006	Etterarbeid ved Lillegården kompetansesenter; Formidling, videreutvikling og implementering	

Bakgrunn	Framework for Intervention er utviklet, gjennomført og evaluert av skolemyndighetene Birmingham i samarbeid med universitetet i Birmingham. FiN STIL er den norske versjonen. Denne skal prøves ut i 3 kommuner (6 skoler) i Norge. Pilotprosjektet blir drevet av Lillegården kompetansesenter og finansiert av Utdanningsdirektoratet, Lillegården kompetansesenter og deltaker kommunene. Arbeidet på skolene blir evaluert av NOVA, v/ Thomas Nordahl. (Se forøvrig egen prosjektbeskrivelse).
----------	--



Juni/august:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skolene utpeker FiN STIL - koordinator</li> <li>• Skolene etablerer intern FiN STIL- gruppe</li> <li>• Første møte i hver kommune mellom FiN STIL-koordinatorer, kommunekontakt, PP-rådgivere og Lillegården kompetansesenter</li> <li>• Pressemelding til lokalavisene</li> </ul>
Høsten 2004	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle deltakere leser og drøfter prosjektets teorigrunnlag</li> <li>• Deltakerne trener på å bruke sjekkliste og analysemodeller</li> </ul>
14 – 16 september	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opplæring i Birmingham for koordinatorene, kommunekontakter og PP-tjenesten</li> </ul>
Oktober	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fagdager i hver kommune for alle deltakere i prosjektet</li> </ul>
17 – 18 november	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opplæring i Norge for koordinatorene, kommunekontakter og PP-tjenesten</li> </ul>
Diverse planer	<p>Det er utarbeidet egen aktivitetsplan for prosjektet, i denne vil antall veiledningsøkter, nettverksmøter samt datoer for ulike aktiviteter være spesifisert</p> <p>Det er utarbeidet aktivitetsplan for formidling og internt arbeid på Lillegården kompetansesenter</p> <p>Hver kommune og skole utarbeider egne aktivitetsplaner etter Lillegårdens kompetansesenters mal</p>
11 – 12 januar 2005	Kick-off for pilotprosjektet, kommunevis
Januar- desember 2005	Gjennomføring av prosjektet i hver kommune på hver enkelt skole
Veiledning	Lillegården kompetansesenter veileder hver FiN STIL – koordinator og FiN STIL – gruppene på hver skole minst 2 ganger pr semester
Aktivitetsplaner	Skolene, kommunene og Lillegården kompetansesenter lager aktivitetsplaner hvor datoer for ulike type møter og aktiviteter spesifiseres
Januar/februar 2006	Avslutning av prosjektet
Våren 2006	Tilbakemelding til skolene angående evalueringen